

Согласовано:
Глава города Лянтор



А.Н. Луценко

« 16 » 09 2026 г.

Утверждаю:
Директор ЛГ МУП "УТВиВ"

В.В. Билецкий

« 16 » 09 2026 г.



**График промывки
магистральных/внутриквартальных сетей ХВС, г.п. Лянтор
на 2026 год**

№ п/п	Наименование участка	Протяженно сть, м.п.	Срок исполнения		Примечание (указываются ж/д подключенные к участку сетей)
			Дата начала работ	Дата окончания работ	
1	1 микрорайон, от ТК у ж.д. №54 до ж.д. №22/2	3642,00	08.07.2026г.	09.07.2026г.	ж/д №22, 22/1, 22/2, 23
2	1 микрорайон, от ТК у ж.д.. №36/1 до ж.д. №36/2		13.07.2026г.	14.07.2026г.	ж/д №36/1, 36/2
3	2 микрорайон, от ТК у ж.д. №22 до ж.д. №6	2645,00	15.07.2026г.	16.07.2026г.	ж/д №6
4	3 микрорайон, от ЦТП №76 (левая ветка) до ж.д. №10	3959,00	15.06.2026г.	16.06.2026г.	ж/д №21, 45, 20, 19, 37, 17, 35, 18, 16, 14, 13, 11, 10, 12
5	3 микрорайон, от ТК у ж.д. №60 до ж.д. №41		17.06.2026г.	19.06.2026г.	ж.д. 27, 29, 49, 31, 41, 42, 30,
6	3 микрорайон, от ТК у магазина-склада «Спецодежда» до ж.д. №33		22.06.2026г.	24.06.2026г.	ж/д №32, 33
7	4 микрорайон ТК у ж. д. №18	570,00	27.05.2026г.	28.05.2026г.	ж/д №16, 17, 18, 19
8	4 микрорайон ТК у ж. д. №19		29.05.2026г.	01.06.2026г.	ж/д №11, 12, 8, 25, 25/1
9	4 микрорайон Магистраль		02.06.2026г.	03.06.2026г.	ж/д №9, 10
10	ул. Согласия от ЦТП №13 (левая ветка) до ж.д. №6	105,00	08.06.2026г.	09.06.2026г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
11	От ЦТП №13 (правая ветка) до ж.д. №22 по ул. Набережной	521,00	10.06.2026г	11.06.2026г.	ул. Набережная, ж/д №22, 24, ул. Назаргалеева, ж/д №32
12	6 микрорайон от ТК у ж.д. №33 до ж.д. №32		24.06.2026г.	26.06.2026г.	ж/д №32, 33

13	6 микрорайон от ТК у ж.д. №91 до ж.д. №101	3081,00	29.06.2026г.	30.06.2026г.	ж/д №101
14	6 микрорайон от ЦТП №56 (левая ветка) до ж.д. №2		01.07.2026г.	02.07.2026г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15	6 микрораон от ТК ж.д. №73 до ж.д. №95		03.07.2026г.	04.07.2026г.	ж/д №46, 88, 83, 87, 84, 95
16	6 микрорайон от ТК ж.д. №97, 96		06.07.2026г.	07.07.2026г.	ж/д №96, 97
17	7 микрорайон от ЦТП №73 (левая ветка) до д/с Родничок	3320,00	20.07.2026г.	22.07.2026г.	ж/д №48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 6, 39, 55
18	8 микрорайон	2907,00	31.07.2026г.	01.08.2026г.	частный жилой сектор
19	Микрорайон №10 от ЦТП №51 ТК10-51-1Л до ТК10-51-1П	1325,00	03.08.2026г.	05.08.2026г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 27, 29, 59, 63
20	от ЦТП №5 до ТК М-5-2П	3097,00	06.08.2026г.	08.08.2026г.	ул. Магистральная, ж/д №24, 24/1, 24/2, 24/3, 28, 18, ул. Эстонских дорожников, ж/д №26, 28, кот. №42а, 36/1, 6/1, 7, 8, 9, 10
21	от №ЦТП №2 до Э-3К	2385,00	11.08.2026г.	13.08.2026г.	мкр. Эстонских дорожников, кот. №1, 2, 4, 11, 11/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 52, 26, 25, 27, 28, 29, 30, ж/д №4
22	Микрорайон №5 от ЦТП №12 до ж.д. №13	969,00	19.08.2026г.	20.08.2026г.	Мкр. №5, ж/д №11, 11/1, 13
23	Микрорайон №5 от ЦТП №11 до ж/д №2/1		24.08.2026г.	26.08.2026г.	Мкр. №5, ж/д №2, 3, 4, 5, 2/1
24	от ЦТП №42 до ТК Б-4-1	345,00	27.08.2026г.	28.08.2026г.	ул. Салавата Юлаева, ж/д №11, ул. Назаргалеева, ж/д. №12
25	от ЦТП №42 до ТК А-42-4Л	268,00	31.08.2026г.	01.09.2026г.	ул. Назаргалеева, ж/д №26, 30
26	от ЦТП №4 до больничного комплекса	729,00	02.09.2026г.	04.09.2026г.	
27	Вахтовый поселок то ЦТП №33 до ТК В-33-7П	884,00	07.09.2026г.	08.09.2026г.	ул. Нефтяников, ж/д №5, 7, общ. №18 ул. Строителей, ж/д №6, ул. Набережная, ж/д №1, 3, 7, 2/1, 2/2, 2, 4, ул. 60 лет СССР, общ. №3
28	Вахтовый поселок от ТК В-33-1П до ТК В-33-10Л		09.09.2026г.	10.09.2026г.	ул. Нефтяников, ж/д №10, ул. Дружбы народов, ж/д №5, 10, 11, общ. №12, 13, 44, ж/д №1, 3, 2, 7, 8, 6, общ. №4, 6, 2, ул. Набережная, общ. №6, 3а, общ. №43, 10а, 10, кот. № 9
29	Национальный поселок от ЦТП №6 до стр. №30/1	765,00	14.09.2026г.	15.09.2026г.	ж/д №19, 18, 20, 17, 16, 15, 14, 100, 13, 12, 22, 23

30	Административный центр	2263,00	16.09.2026г.	18.09.2026г.	ул. Эстонских дорожников, ж/д №27, 29, 29а, 31, 33, 33а, ул. Назаргалеева, ж/д №10, общ. № 35, 37, ж/д №39
31	Эстонский поселок	2385,00	23.09.2026г.	25.09.2026г.	мкр. Эстонских дорожников, кот. №3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 13, 16, 15, 10, 9, 17, 18, 47, 54, 45, 37, 41, 39, 38, 35, 37, 36, 32, 33, 31, 34
32	Магистральные сети	34869,00	28.09.2026г.	30.09.2026г.	
Итого общая протяженность м. пог.		71034,00			

Начальник цеха №4

Представитель общественного совета
Сургутского района по вопросам ЖКХ



В.Н. Запухлая

Ж.Б. Нурумова